



INFORMACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DE LA GERENCIA DE LOGISTICA CORPAC S.A. CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2014

VII Información de Contrataciones

Con respecto, a la letra d) Resoluciones o Actos Administrativos referidos a las Contrataciones, **punto N ° 03) Adicionales y deducciones de obra**, el Área usuaria responsable, manifiesta, con correo electrónico, de fecha 16-01-2015, que en el IV Trimestre del 2014 **se ha efectuado a través del Directorio N° 001-2294-2014 del 14.10.2014, se aprueba el Adicional y Deductivo de Obra, Tratamiento de fisuras, sellado asfáltico y señalización del área de movimiento de aeronaves del aeropuerto de Jaén por un monto de S/. 216,979.04 equivalente al 13.31 % del Contrato original SPHI.001.2014 a favor del Contratista Consorcio San Antonio, conformado por las empresas C&R Contratistas Generales y Clasill Contratistas Generales SAC.**

Callao, 19 de enero del 2015.